

新成人病センター計画地発掘調査(実地)計画

調査累月数	1ヶ月	2ヶ月	3ヶ月	4ヶ月	5ヶ月	6ヶ月	7ヶ月	8ヶ月	9ヶ月	10ヶ月	11ヶ月	12ヶ月	13ヶ月	14ヶ月	15ヶ月	16ヶ月	備考
工事項目	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	
準備工(矢板打設)	●	●															<p>【留意事項】</p> <p>※文化財調査業者選定に40日程度(一般競争入札)必要。</p> <p>※調査結果等の資料整理期間は別途必要。</p>
準備工(支保工)			●	●	●	●							●	●	●	●	
埋め戻し													●	●	●	●	
調査期間		■															
機械掘削(上部)		●	●														
遺構面調査(上部)		●	●														
機械掘削(下部)				●	●												
遺構面調査(下部)					●	●										●	
片付け													●	●			
全体期間	■																