


成人病センター等の整備について


○現況図（森之宮健康ゾーン）



- ・成人病センター（昭和40年築）
- ・公衆衛生研究所（昭和34年築）
- ・犬管理指導所（昭和48年築）
- ・健康科学センター（平成13年築）
- ・がん予防検診センター（昭和62年築）

移
転
案

現
地
建
替
案



■スケジュール

年度	21	22	23	24	25	26	27	28	29
成人病C同研究所		構想・設計等 36ヶ月		工事 30ヶ月			H27.3竣工		
公衛研がん検		構想	設計等 24ヶ月	改修工事期間				H27.4以降 健科Cへ移転	

■整備期間 5年半
■整備費(超概算)

一般会計負担総額	309億円
(交付税を考慮した場合 207億円)	
(整備費内訳)	
・成人病センター整備費	341億円
・用地取得費	116億円
・健康科学C研究所等取得	32億円
・公衛研、がん検移転費	25億円
・犬管理指導所整備費	12億円
小計	526億円

- 成人病センター
【現在】51,991㎡
(延床は本館・病院棟のみ)
- 公衆衛生研究所
環境農林水産総合研究所の移転跡地へ移転
- 犬管理指導所は移転
- がん予防検診Cは、健科Cへ移転



■スケジュール

年度	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
成人病C		構想・設計等 39ヶ月		1期工事 28ヶ月			2期工事 36ヶ月			30年3月全 体工事完 成
公衛研 環農総研 犬管所		設計等	工事等				27年3月一 期工事完 成			
土地売却										売却30年度以降

■整備期間 8年半
■整備費(超概算)

一般会計負担総額	255億円
(交付税を考慮した場合 174億円)	
(整備費内訳)	
・成人病センター整備費	363億円
・公衛研整備費、がん検移転費	45億円
・犬管理・環農総研移転費	35億円
小計	443億円